

NOTĂ

privind acțiunea de documentare desfășurată la Institutul Național de Sănătate Publică

Corpul de control al primului-ministru a efectuat, în perioada august-octombrie 2016, o acțiune de documentare la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), cu privire la modul de implementare a Proiectului RO 19.05 „Lărgirea gamei și îmbunătățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite” (Proiectul RO 19.05), derulat în cadrul Programului RO 19 – „Inițiative în Sănătatea Publică”.

Prin Proiectul RO 19.05 s-a prevăzut constituirea la nivel național a unui număr de 5 registre de boli prin dezvoltarea unei platforme informatice unitare de gestionare a datelor aferente acestora, după cum urmează: **Registrul de riscuri de mediu (ReSanMed), Registrul electronic național de vaccinare (RENV), Registrul de informare toxicologică (ReTox), Registrul regional de cancer (RRC) și Registrul unic de boli transmisibile (RUBT).**

Ca urmare a desfășurării acțiunii de documentare, s-au constatat următoarele:

➤ Proiectul RO 19.05 a fost realizat în baza Programului RO 19 – „Inițiative în Sănătatea Publică” și a fost finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 al cărui cadru de cooperare și implementare a asistenței financiare s-a stabilit prin *Memorandumul de Înțelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014*, încheiat între Regatul Norvegiei și Guvernul României.

➤ Pentru implementarea Proiectului RO 19.05, Ministerul Sănătății a încheiat cu INSP **Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B. 10607/04.12.2014 în valoare de 4.572.112,50 RON**, din care 85%, respectiv suma de 3.886,295,62 RON, a reprezentat finanțarea eligibilă nerambursabilă acordată din GRANT (finanțare norvegiană), iar restul de 15%, respectiv suma de 685.816,88 RON, a fost alocată de către Ministerul Sănătății.

➤ La data de 25.01.2016, părțile contractante au încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B. 10607/04.12.2014, prin care termenul de implementare a Proiectului RO 19.05 a fost prelungit de la 16 luni la 20 de luni, iar la data de 30.08.2016 au încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. N.B. 10607/04.12.2014 prin care valoarea acestuia a fost micșorată cu 1.244.489,26 RON, **prețul contractului modificându-se de la 4.572.112,50 RON la 3.327.623,24 RON.**

➤ Din valoarea contractului de finanțare, respectiv de 3.327.623,24 RON, **s-au efectuat cheltuieli de 3.101.737,99 RON**, rezultând o sumă neutilizată de 225.885,25 RON.

➤ **La data implementării Proiectului, pentru** două dintre aceste 5 registre de boli, respectiv **ReSanMed și ReTox, nu existau baze de date la nivel național**, constituirea acestora a necesitat atât conceperea cât și dezvoltarea lor, iar **în cazul** celorlalte 3, respectiv **RENV, RRC și RUBT dezvoltarea s-a realizat printr-o reactualizare și îmbunătățire a registrelor existente.**

➤ În ceea ce privește funcționarea platformei informatice unitare de gestionare a datelor aferente fiecărui registru în parte, **echipele desemnate să constituie cele 5 registre de boli au transmis Ministerului Sănătății propuneri de acte normative** spre analiză și inițiere a demersurilor necesare pentru aprobarea acestora.

➤ În prezent, datele care urmează a fi gestionate prin intermediul celor 5 registre de boli au fost încărcate în platforma electronică, iar **după intrarea în vigoare a legislației se va începe activitatea propriu – zisă de gestionare a datelor încărcate, pentru a crea o imagine clară și de ansamblu a situației pacienților.**

* * *

Având în vedere aspectele constatate cu ocazia desfășurării acțiunii de documentare, **Corpul de control al primului-ministru a propus aprofundarea acțiunii de documentare prin efectuarea unor verificări de către structura abilitată din cadrul Ministerului Sănătății** (Corpul de control al ministrului sănătății), cu informarea Corpului de control al Primului-ministru, **cu privire la circuitul propunerilor de acte normative care au fost transmise Ministerului Sănătății.**